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Ministero delle Infrasutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA
Lavori di adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la

sicurezza antincendio dei locali a servizio dell’Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via
Scarlatti, 37.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
E

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Art. 43 Regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Progettisti: ing. Aniello Di Luca
dott. Massimo Fragolino
aggiornato al DPR 207/2010 dott. Sandro Caggiano

Supporto alla progettazione arch. Pierfilippo Cesarini
arch. Francesco Cossu
ing. Claudio Francesco Rocco

REPERTORION. ......
REPUBBLICA ITALIANA



Contratto tra Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana - Umbria — Sede Coordinata di Perugia e I'Tmpresa ...............ccoevvenienni. per ’appalto integrato
relativo ai lavori di: adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la
sicurezza antincendio dei locali a servizio dell’Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti,
37.

L'anno .......... , il giorno ......... del mese di ....... , nella sede del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per I’'Umbria, posta in piazza Partigiani al civico n. 1

SONno comparsi:
PER UNA PARTE - Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche Toscana - Umbria — Sede Coordinata di Perugia con sede in piazza Partigiani n. 1, codice fiscale
80005040540

Rappresentato da dott. , Dirigente amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana — Umbria — Sede Coordinata di
Perugia, giusto Decreto Provveditoriale domiciliato presso la sede di Perugia del predetto

Provveditorato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma per conto e nell'interesse della
Stazione appaltante che rappresenta;

E PER L'ALTRA PARTE - I'Impresa ........ccovvuvviiiniiiniiineiieeannen, di seguito per brevita denominata Impresa
o Appaltatore, con sede in ........ , via/piazza .......... codice fiscale ............. iscritta al n. .............. del
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricolturadi .....................

ovvero come rtisulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di

..................... n veevieren.....indata ............. che, debitamente bollato, si allega al presente atto sotto la
lettera “............. ”, perché ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa
avuta dalle Parti, col mio consenso, rappresentata dal Signor ............... natoa .............. il e

domiciliato presso la sede dellTmpresa in qualita di ............. ;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

— tale Impresa .................... , compare nel presente atto in qualita di capogruppo mandataria dell'associazione
temporanea tra le Imprese:

................................. , come sopra costituita:

con sede in ......... , via/piazza ............... partita IVA ................ , codice fiscale ................. iscritta al n.
..................... del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

di v ;
— tale costituita ai sensi .............. con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con
rappresentanza a Rogito Notaio ................. , Notaioin ........... ,indata .......... , repertorio n. ........ , Raccolta
s RSP , registrato all'Ufficio d1 Registro di ..........cccoviiils in data .......... , che, in copia
conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera “............ ” perché ne formi parte integrante
e sostanziale.
PREMETTONO

— che I'intervento ¢ finanziato dal Ministero della Giustizia — Amministrazione degli Archivi Notarili;
— che il Comitato Tecnico Amministrativo con voto espresso nell’adunanza del ............. approvava il

progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto
— che il giorno .......... ebbe luogo, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria — Sede Coordinata di Perugia, procedura aperta a
norma del’art.55 del DLgs 12/4/2006, n.163 con il criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa;

— che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale Repertorio n. .............. in data
.......... , redatto durante la seduta di gara e al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero
aggiudicati provvisoriamente allTmpresa ............................ (ovvero) alle imprese riunite in A.T.L



................. , per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro ..................comprensivo di € (Euro
) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di € (Euro) per la redazione del progetto esecutivo;

— che ¢ stato provveduto alla pubblicazione dell'avviso di espletamento della gara;

— che con successivo Decreto Provveditoriale n. ......... in data ......... , vistato al n._____ in data dalla
Ragioneria Provinciale dello Stato, ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi allTmpresa
...................................... (ovvero) alle imprese riunite in A.T.I

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana -
Umbria — Sede Coordinata di Perugia affida I’appalto integrato relativo ai lavori in epigrafe indicati
all'TmPresa ....ooveveiiiii e , che, avendo sottoscritto il verbale di cui all'art.106, comma
3, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori di
adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la sicurezza antincendio
dei locali a servizio dell’Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti, 37.

L'Tmpresa .......oveevnveenniineinneiineeannen, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Generale, approvato con D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ¢ dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché dalle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che 1Tmpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con
I'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco
dei prezzi unitari.

Articolo 3 - Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta ad €uro ................c.eueenen.. [diconsi euro ................... ] comprensivo di
€ (Euro ) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di € (Euro) per la redazione del progetto
esecutivo;
2. L'importo contrattuale ¢ al netto dell'TVA ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. 1l contratto ¢ stipulato «a corpo» ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del DLgs 163/06 per cui i prezzi unitari
di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, costituiscono
prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Ai sensi dell'art.161 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati
puo essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del Responsabile del Procedimento, comporta 1'obbligo dell'Appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti
in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.132 del DLgs
163/06 cosi come da ultimo modificato con Legge 12/7/2011, n.106, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai prezzi di
elenco ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art.163 del
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 facendo riferimento all’elenco prezzi regionale edizione 2002 a
cui verra applicato il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara.



3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt.43 comma 8, 161 e
162 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ¢ agli artt.10 e 11 del D.M. n. 145/2000, nonché
I’art.169, commi 3 e 4, del DPR 207/2010.

4. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto,
con l'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, ¢ vincolante soltanto per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del sopra citato art.132 del DLgs 163/06 e
s.m.i..

5. Indipendentemente da quanto previsto dal medesimo art.132, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato Speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo del presente contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di
indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 5 - Termine finale per la redazione del progetto esecutivo e per 1’esecuzione dei lavori
1. 1l progetto esecutivo deve essere consegnato entro giorni 60 (sessanta) successivi, naturali e consecutivi
decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art.169, comma 1, del DPR 554/99.
Il termine finale, stabilito in 60 giorni € comprensivo del periodo di tempo necessario per I’esame e ottenimento
del parere preliminare sul progetto esecutivo da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco.
2. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Penale per i ritardi
1. La penale giornaliera per il ritardo nella consegna degli elaborati di progettazione esecutiva ¢ stabilita in
ragione di € 100.00.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori ¢
applicata una penale pari all’'uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e
consecutivo ai sensi dell’art.145 del DPR 207/2010.
3. La penale, di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10%, pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,
compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132,
comma 1, lett. a), b) e c¢), del DLgs 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della stipula del presente contratto.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
l'interruzione.
3. Dovendo i lavori svolgersi in contemporanea con le attivita didattiche dell’Amministrazione usuaria
dell’immobile, i lavori potranno essere sospesi dalla D.L. senza che cid comporti pretesa alla corresponsione di
eventuali indennizzi.
4. In caso di sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art.158, comma 7, del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010, si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art.24 del D.M. LL.PP. n. 145/2000; essa determina altresi i
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori redatto
dall Tmpresa ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.



5. L'Appaltatore se per cause a lui non imputabili non ¢ in grado di ultimare i lavori puo richiederne proroga, la

cui richiesta deve essere formulata prima della scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza

di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo

ricevimento.

Articolo 8 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, 1'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con 1'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dellTmpresa ..................... tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n.

145/2000. E’ inoltre a carico dell’appaltatore la redazione e la consegna degli elaborati progettuali, su supporto

cartaceo (n°8 copie) e supporto magnetico, relativi agli impianti eventualmente realizzati o modificati nel corso

dei lavori. In particolare, I'Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, dovra provvedere al rilascio sia
dell’attestato di certificazione energetica previsto dal DLgs 19/8/2005, n.192 che dell’attestazione di deposito
presso lo Sportello Unico dell’edilizia del comune di Perugia, entro 30 gg dal collaudo dei lavori, della
documentazione prescritta dall’art.11, 1°, del Decreto 37/2008 emanato di concerto dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dal Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

2. LTmpresa .....occeueeeneiinniiineennnne, ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal .......................... in qualita di ............... , abilitato secondo le

previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa ......................... si impegna a comunicare tempestivamente
alla Stazione appaltante, il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.

4. L'Tmpresa .....cceveveneeenneenneennnnn. , tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per



disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Impresa ........................... ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. LTmpresa ......ccouveevvnveeinnneennnen. deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono a carico dellTmpresa ...........ccceeveevenvennenn.n. gli oneri di cui all'art.26 del presente contratto (spese di

contratto, imposte, tasse ecc).

7. La predisposizione della documentazione necessaria per 1’ottenimento, al fine di consentire all’Istituto di
approvare il progetto esecutivo, del parere preventivo di competenza del Comando Provinciale dei VVF, del
certificato di prevenzione incendi a fine lavori, nonché tutti gli oneri accessori alle predette procedure, sono a
cura e spese dell’Impresa............cooeeeviiiiiiinnn.n.

8. La predisposizione della documentazione necessaria per 1’ottenimento, sempre al fine di consentire all’ Istituto
di approvare il progetto esecutivo, della autorizzazioni edilizie relative all’esecuzione delle opere in progetto e,
in particolare, delle due nuove uscite di sicurezza su Via Scarlatti, compreso lo svolgimento delle relative
procedure, sono a cura e spese dell’Impresa..............c.ocovvviiiiiinninn.

9. Sono, infine, a carico dell'Tmpresa .............ccoeevenvennnnn.n. gli oneri per il funzionamento della Segreteria della
commissione di collaudo tecnico amministrativo.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori e delle somministrazioni ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro ¢ stato suddiviso, secondo le misurazioni eseguite nel rispetto dei criteri indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto il corrispettivo ¢ determinato applicando alle quantitd misurate delle diverse lavorazioni e/o
somministrazioni i relativi prezzi di elenco, depurati del ribasso d'asta.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono eseguiti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Articolo 11 - Invariabilita del corrispettivo
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice
Civile fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss dell’art.133 del DLgs 163/06.

Articolo 12 - Anticipazioni, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.
2. AllTmpresa ........ccoeeeveneennennnnnn. verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila), al
netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art.7, comma 2, del D.M. n. 145/2000.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti
dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1'Appaltatore pud chiedere e ottenere che si provveda
alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 2.
4. 1l pagamento dell'ultima rata di acconto verra effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per 1'esecuzione dei lavori € pagato, quale rata di
saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione ovvero Collaudo provvisorio.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, c.c.

7. 1 pagamenti saranno effettuati mediante ...................... e le persone autorizzate alle riscossioni e alle
quietanze delle somme ricevute dalla Stazione appaltante SONO ............ccoveiiiiiiiiiiiiiiinniannnn.. in funzione
del seguente contratto che si allega al presente atto sotto la lettera «......... ».



La cessione del corrispettivo d’appalto ¢ consentita nei limiti e con le condizioni di cui all'art.117 del D.Lvo n.
163/2006,

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Tmpresa .......................... gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita e i termini di cui all'art. 142 del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010 e agli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145/2000.

Articolo 14 - Regolare esecuzione o collaudo, manutenzione gratuita
1. 11 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; decorso tale termine, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle
garanzie prestate ai sensi dell'art.113 del DLgs 163/06 e dell'art.123 del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010.
2. I Collaudo provvisorio o Certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Con l'approvazione del predetto Collaudo o Certificato, avviene l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto.
4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 c.c., I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di collaudo o il Certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella
facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Oltre quanto disposto dall'art.224 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico
dell'Appaltatore le spese di visita del personale preposto dalla Stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle mancanze. Tali
spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all' Impresa.
7. Le operazioni di collaudo si svolgeranno con le modalita e i procedimenti previsti dal Regolamento di cui al
D.P.R. n. 207/2010.
8. La Stazione appaltante si riserva la facolta di effettuare, a mezzo del proprio personale, tutte le verifiche e tutti
i controlli che riterra necessari. I controlli e le verifiche eseguite dalla medesima Stazione appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto all'Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dagli artt.140 de 37, comma 7, del
DLgs 163/06, nonché dagli artt.135 e 136 del D.L.vo n. 163/2006 oltre che nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'Tmpresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. e), del
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.;

[) perdita, da parte dell' Tmpresa, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del Regolamento sopra citato la Stazione appaltante ha il diritto di recedere
in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore del decimo delle opere non
eseguite secondo quanto disposto e con le modalita del succitato articolo.

Articolo 16 - Accordo bonario e disciplina delle controversie
Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano 1’art.240 e della del DLgs 163/06, nonché 1’art.240-bis cosi
come rispettivamente modificati ed introdotti dalla Legge 12/7/2011, n.106 in tema di contenzioso e di accordo
bonario.
Si esclude che tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, siano deferite ad arbitri a norma dell’art.240 del DLgs 163/06;
pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente.
Si applicano le disposizioni stabilite dall’art.246-bis in materia di responsabilita per lite temeraria.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza

L. L'Tmpresa ....oeeeveeveeneeneineinennns ¢ obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attivitd e per la localita
dove sono eseguiti i lavori; essa ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. LTmpresa .......coceeevevinvenneennnn. ¢ altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'art.18, comma 7, della L..19 marzo 1990, n. 55 e dall'art.7 del D.M. n. 145/2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che
ne richiedano il pagamento, la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dellTmpresa per 1'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia
1. La Stazione appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 in data
............. e dal D.P.R. n. 252/1998 in data ................., nonché gli adempimenti in materia di tracciabilita dei
pagamenti di cui alla Legge 136/2010.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'Impresa ........cceevneenennen. ha depositato presso la Stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del DLgs 9/4/2008, n.81;
b1) un proprio Piano di sicurezza ex legge n. 55/1990 sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art.96, comma 1, lett. g) del DLgs 9/4/2008, n.81;
b2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.89, comma 1, lett.h) del
DLgs 9/4/2008, n.81, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di



dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché quello sostitutivo di cui alle precedenti lett. b/) e
b2).

2. 1l Piano di sicurezza e di coordinamento e quello sostitutivo di cui alla precedente lett. 57) e b2) e il Piano
operativo di sicurezza di cui alla lett. ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Tmpresa .....coeevvevveeneennennnnnns deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al Coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Tmpresa, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20 - Subappalto
1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
(qualora l'mpresa aggiudicataria abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art.18 della legge n. 55/1990, i lavori che
I'Tmpresa ...o.oovvviiiiiii e, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto. In particolare si da atto che I'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attivita:
3. E fatto obbligo allTmpresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o
cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e polizza del progettista
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 1'Tmpresa
...................................... ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), prescritta

dall'art.113 del DLgs 163/06 e dell’art.123 del DPR 207/2010 ..................... 11111115 (0 S in
data ... rilasciata dalla  societa/dall'istituto  ..................... agenzia/filiale di
.................................... per l'importo garantito di euro ..................... pari al 10 per cento (un decimo)
dell'importo del presente contratto avente validita fino al ..................... [(in caso di fidejussione bancaria
inserire). autenticata nelle firme dal Notaio ................ccooevvveinnnn.. di in data
......................... con il numero ........................di Repertorio].

Qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al
20 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta misura percentuale.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla
data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare esecuzione e comunque fino
a quando non sara stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, nel rispetto dei termini di
cui all'art. 123 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

4. Inoltre, ai sensi dell’art.269 del DPR 207/2010, I’aggiudicatario o, nel caso di ATI costituita da un operatore
economico ed un progettista, il progettista stesso ha prodotto un’autodichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” contenente I’impegno a rilasciare
la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

5. Si rammenta, inoltre, ai sensi dell’art.111 del DLgs 163/06, il soggetto che ha redatto il progetto esecutivo
dovra essere munito a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita civile
professionale con le modalita previste dallo stesso articolo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita
di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Articolo 22 - Responsabilita verso terzi e assicurazione
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1. Ai sensi dell’art.111 del DLgs 163/06, I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere
stipulata nella forma “Contractors All Risks® (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo delle opere a base d’appalto al lordo dell’.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati
da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

c¢) trattandosi di lavori di ristrutturazione e adeguamento strutture ed impianti esistenti, tali da coinvolgere o
interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve
comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’.V.A.

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore ad Euro 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1I’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049
del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal D.L.vo 163/2006 e dal Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

10



Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti —
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana — Umbria — Sede coordinata di Perugia i seguenti
documenti:
il certificato d’iscrizione al registro delle imprese istituito presso la CCIAA
offerta
verbale di gara
la cauzione definitiva e la dichiarazione d’impegno a rilasciare la polizza del progettista;
capitolato speciale di appalto
elaborati grafici progettuali e relazioni
elenco prezzi unitari
i piani di sicurezza previsti dall’art.131 del codice
il cronoprogramma
il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare:
- la L. 20 marzo 1865, n. 2248,
- il DLgs 12/4/2006, n.163
- il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010,
- il Capitolato Generale d’ Appalto di cui al DM 19/4/2000, n.145.
- il Capitolato Speciale parte A e parte B;
- il Progetto Definitivo, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui ai relativi elaborati
(progetto architettonico, progetto impiantistico, progetto prevenzione incendi comprese tutte le note, prescrizioni
e calcoli in essi contenuti);
- I'elenco prezzi di tutte le voci relative alle varie categorie di lavoro e forniture da utilizzare per la
valutazione e la realizzazione delle eventuali opere a misura;
- la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo con tabella
parametrica per la valutazione in percentuale delle opere a corpo al fine dei pagamenti;
- I’ offerta dell’ Appaltatore e della dichiarazione relativa alle opere oggetto di subappalto;
- la Legge 1 Giugno 1939 n. 1089, Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
- la Legge 29 Giugno 1939 n. 1497, Protezione delle bellezze naturali e successivo regolamento R.D. 3
Giugno 1940 n. 1357;
- la Legge 5.11.1971 n. 1086;
- la Legge 8.8.1985 n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale) ;
- le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI - UNEL ed i testi citati nel
presente Capitolato;
- normative L.S.P.E.L.S.
- norme CEI per le opere elettriche
- norme E.N.P.I.
- tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli
impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente 1’oggetto dell’ appalto.
per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o con quanto in esso non previsto.

Articolo 25 - Elezione del domicilio
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Per tutte le intimazioni, assegnazione di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
presente contratto d'appalto e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000 I'Tmpresa ......................
elegge domicilioin ................. Presso .ouveenenninnann.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell' Impresa.
2. Sono altresi a carico dell'Tmpresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare
esecuzione.
3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione appaltante.

IL RESPONSABILE (per la Stazione appaltante):
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Lavori di adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la
sicurezza antincendio dei locali a servizio dell’Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via

Scarlatti, 37.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA
Progettisti: ing. Aniello Di Luca
dott. Massimo Fragolino
Supporto alla progettazione arch. Pierfilippo Cesarini
arch. Francesco Cossu
ing. Claudio Francesco Rocco
visto:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Umbria
Sede Coordinata di Perugia
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SEZIONE I
DEFINIZIONE ECONOMICA E TECNICA DEI LAVORI
E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Capo I — Natura e oggetto dell'appalto

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

Oggetto dell’intervento ¢ 1’adeguamento funzionale finalizzato alla Sicurezza antincendio con il relativo
adeguamento normativo nonché al miglioramento impiantistico derivante dal calcolo della classe energetica di
appartenenza attuale, dei locali a servizio dell’ Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in Via D. Scarlatti,
37.

Il presente capitolato contenente le specifiche tecniche da applicare all’intervento in questione ¢ diviso in due
parti, la prima parte contiene i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalita di prove, nella seconda parte le modalita di esecuzione delle opere.

Tutti gli interventi previsti di adeguamento funzionale e scelta dei materiali e degli impianti, hanno tenuto conto
nella loro individuazione, del quadro esigenziale indicato dalla Direzione dell’ Archivio, e dalle risultanze dei
calcoli delle prestazioni energetiche e dopo le successive analisi mirate al miglioramento dei valori prestazionali
ottenuti , alla determina della scelta dei materiali e dei lavori da eseguire (isolamenti, infissi etc). Sono stati
inoltre previsti una serie di interventi sia di opere civili, che impiantistiche, mirate all’adeguamento degli
ambienti dell’ Archivio secondo quanto prescritto dalla vigente normative sulla sicurezza antincendio e da quanto
descritto negli allegati grafici e nelle relazioni specialistiche comprese le prescrizioni riguardanti la rete degli
idranti, il rilevamento dei fumi, gli allarmi e le compartimentazioni dei vari locali.

Gli interventi previsti sono qui di seguito elencati:

. Rimozione e nuova fornitura degli infissi esterni in legno e con triplo vetro;

. Isolamento mediante pannelli isolanti in sughero auto espanso delle pareti perimetrali lato interno;
. Rasatura, intonacatura e pitturazione di tutti i locali (comprese le nuove pannellature sia isolanti che di
compartimentazione)

Realizzazione di filtri fumo in prossimita del vano scala;

Realizzazione di nuove uscite di sicurezza con scala esterna;

Realizzazione di un nuovo bagno per disabili al piano degli uffici;

Demolizione e rifacimento dei servizi igienici presenti ai vari piani;

Demolizione di tutte le tramezzature al piano terzo per adibirlo ad archivio;

Realizzazione di controsoffitto al piano primo (uffici);

Rimozione e nuova fornitura delle porte al piano uffici;

Rimozione delle porte tagliafuoco esistenti (prive di certificazione e fuori misura):

Fornitura e posa in opera di nuove porte tagliafuoco;

Fornitura e posa in opera di portoni blindati REI nel vano scala condominiale;

Fornitura e posa in opera di nuove soglie in marmo;

Levigatura dei pavimenti in marmo ;

Demolizione e rifacimento del pavimento del piano terzo;

Placcaggio di murature ed intradossi solai per compartimentazioni REI;

assistenza murarie gli impianti;

impianti tecnologici

impianto antincendio con rete di alimentazione idranti UNI 45 secondo la portata e la contemporaneita
indicati nella relazione specialistica del progetto VVFF.

. impianto idrico sanitario (rifacimento di tutti i servizi igienici)
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impianti elettrici

impianto illuminazione compresi i corpi illuminanti

impianto FM

impianti speciali

impianto di rilevamento fumi
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite al presente Capitolato Speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate negli allegati del progetto esecutivo, dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 1'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2
Ammontare dell'appalto

Trattandosi di appalto integrato, I’intervento, ai sensi dell’art.119, comma 5, del DPR 207/2010, ¢ dato a corpo.
L'importo dell’intervento ammonta a Euro 1.300.00,00, cosi distinti:

Euro
a) |Importo lavori 081.224,98
b) | Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 49.500,00
¢) | Importo progettazione esecutiva 20.294,86
Totale somme in appalto 1.051.019,84
d) | Somme a disposizione dell’amministrazione 248.980,16
Totale progetto 1.300.000,00

I gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili di cui, all'art.43, commi 6, 7 e 8, e all'art. 184 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (di seguito Regolamento) ¢ di cui all'art. 10, comma 6, del D.M. 19
aprile 2000 n.145, sono indicati nella tabella seguente.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE - PERUGIA

Nr. CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO %
1 SCAVI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI € 34.697,83 3,37
2 VESPAI - MURATURE €21.224,05 2,06
3 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI €296.094,99 28,73
4 ISOLAMENTI - CONTROSOFFITTI € 113.533,85 11,01
5 INFISSI € 126.258,62 12,25
6 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE €44910,67 4,36
7 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO € 29.300,63 2,84
8 IMPIANTI ELETTRICI €193.673,65 13,94
9 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO €171.030,69 21,44
IMPORTO TOTALE €981.224,98| 100,00
oltre
10 ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso € 49.500,00
11 PROGETTO ESECUTIVO soggetto a ribasso d’asta € 20.294,86
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‘ IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO €1.051.019,84 ‘ ‘

Articolo 3
Categoria prevalente
1. I 'lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
1) OG1 Edifici civili ed industriali per € 636.720,01 - cat. prevalente (61,77%)
2) OS30 Impianti interni elettrici, telefonici ecc., per € 193.673,65 - cat. non prevalente (18,79%)
3) OS3 Impianti idrico-sanitari, ecc., per € 200.331,32 - cat. non prevalente (19,44%)
2. Le opere relative alle suindicate categorie non prevalenti OS30 e OS3, ai sensi dell’art.37, comma 11,

del DLgs 163/06 e dell’art.72, comma 4, del DPR 554/99, superando il 15% dell’importo complessivo dei lavori,
sono da considerarsi scorporabili e subappaltabili nel limite del 30%.
3. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovra possedere attestato SOA per le seguenti
categorie e classifiche d’importo:
Cat.0OG1 - Class. II,
Cat.0OS30 - Class. I,
Cat.0S3 - Class. I.
Il concorrente dovra, inoltre, possedere certificazione di qualita in corso di validita.
4, Si precisa che, per la realizzazione delle opere di cui alla sopra citate categorie non prevalenti OS30 e
0S3, ove non sia in possesso del relativo requisito di qualificazione, il concorrente dovra associarsi con altro
soggetto munito dei requisiti occorrenti mediante raggruppamento temporaneo di tipo verticale.
5. Sempre con riferimento alla qualificazione relativa alle predette categorie non prevalenti, & ammessa la
partecipazione di soggetti muniti di attestato SOA per la Cat.OG11 a condizione che il medesimo soggetto sia
anche in possesso dell’abilitazione di cui art.1, comma 1, lett. a), d) e g) della medesima Legge
6. I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla
progettazione da redigere e, pertanto, ove non in possesso di attestato SOA per progettazione e costruzione,
dovranno associarsi con soggetto idoneo a redigere la progettazione dei lavori in parola mediante apposita ATI
verticale; in tal caso il progettista dovra comprovare di aver redatto progettazione di lavori analoghi per un
importo complessivo negli ultimi cinque anni almeno pari a quelli da eseguire.
Articolo 4

Scelta dell’appaltatore
La scelta del contraente Appaltatore avverra a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lvo
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lvo
163/2006 s.m.i.
Ai sensi dell’art.83, comma 2, del Dlgs 163/06, gli elementi di valutazione e fattori ponderali saranno
determinati in modo che i punteggi da assegnare siano globalmente pari a 100.
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Elementi di valutazione e fattori ponderali
art.83, comma 2, del Dlgs 163/06

ELEMENTI Massimo
punteggio
Totale

A) Elementi quantitativi

Al | Prezzo dei lavori 25
(da esprimersi, ai sensi dell’art.82, comma 3, del
DLgs 163, mediante offerta a prezzi unitari)

A2 | Prezzo della progettazione esecutiva 5
(da esprimersi in termini di ribasso sull’importo posto a base di gara)

A3 | Accelerazione dei lavori 10
(da esprimersi in termini di riduzione assoluta sul tempo di
esecuzione da dimostrare con cronoprogramma e con interpolazione
su scala lineare)

subtotale punteggi elementi quantitativi 40

B) Elementi qualitativi

B1 | Elementi organizzativi da impiegare nella progettazione 20
esecutiva
(con particolare riferimento all’impiego di tecnici laureati con
competenze impiantistiche)

B2 | Quantita e natura delle proposte migliorative e/o integrative 30
(con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti, alla
facile manutenibilita, alla sicurezza dell’ operatore, all’aspetto
estetico ed alla durabilita dei materiali)

B3 | Organizzazione del cantiere 10
(con particolare riferimento alla riduzione delle interferenze ed
dell’impatto delle lavorazioni previste sulle attivita proprie
dell’ Archivio Notarile che comunque continua a funzionare)

subtotale punteggi elementi quantitativi 60

I punteggi da assegnare ai sundicati elementi di valutazione sono globalmente pari a 100.

L’offerta economicamente piu vantaggiosa verra individuata mediante I’applicazione del metodo
aggregativo — compensatore di cui all’allegato “G” al DPR n.207/2010 attraverso la seguente formula:
C(a)=Xn [Wi * V(a)i] dove:

C(a) = indice di valutazione dell’ offerta (a)

n = numero totale degli elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni

W, = punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione (i)

V (a); = coefficiente della prestazione dell’ offerta (a) rispetto al requisito (i), compreso tra zero e uno;
Y., = sommatoria

Offerta economica relativa agli elementi qualitativi:
I componenti della commissione giudicatrice attribuiranno in via discrezionale i seguenti coefficienti:
-offerta giudicata ottima = coefficiente pari a 1;
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-offerta giudicata distinta = coefficiente pari a 0,8;

-offerta giudicata buona = coefficiente pari a 0,7;
-offerta giudicata sufficiente = coefficiente pari a 0,6;
-offerta giudicata insufficiente = coefficiente pari a 0,3;
-offerta giudicata gravemente insufficiente = coefficiente pari a 0;

Offerta economica relativa agli elementi quantitativi:

I subpunteggi da attribuire verranno determinati mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a
1, attribuito all’offerta pili conveniente per I’Amministrazione, ed il coefficiente pari a 0, attribuito
all’ offerta pari all’importo a base d’asta.

Ciascun coefficiente, detto V (a) presz0, Sara determinato attraverso la seguente formula:

offerta ;..sima — importo a base d’asta
\4 (ﬁ) prezzo =

offerta massima — importo a base d’asta

Il punteggio stabilito per i singoli elementi quantitativi, pertanto, sara attribuito secondo la seguente
formula:

P1 = V (@) prezzo * 30 (Punteggio massimo)

Capo II - Disciplina contrattuale
Articolo 5
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero l'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Articolo 6
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appalto ¢ retto dal presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. approvato
con D.M. 19.04.2000 n. 145; dal DIgs 12/4/2006, n.163 e s.m. e dal Regolamento di cui al DPR 207/2010; della
Tariffario di riferimento nella Regione Umbria per I'esecuzione delle OO.PP. ediz. 2008.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o d’eventuali
subappaltatori e cottimisti, che per quello della Committente), alle disposizioni di cui al DPR 10.9.82 n. 915 e
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successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico
Italiano), U.N.IL. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge
1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.02.1992 e successivi aggiornamenti di
cui ai D.M. 09.01.96 e 16.01.96, nonché la normativa U.N.L. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs 38/00, D. Lgs.
532/99, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 77/92 in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti e delle norme tecniche in vigore per le opere Pubbliche
Governative ed in particolare riguardanti i leganti idraulici e le opere di cemento armato, materiali ferrosi, le
pozzolane, i legnami ed i materiali da costruzione in genere;

b) di tutte le disposizioni Governative in vigore riguardanti I'impiego di materiali nazionali;

c) della vigente legge e del regolamento sulla polizia mineraria;

d) delle vigenti leggi e relativi regolamenti e disposizioni ed eventuali aggiunte e modifiche che possono
verificarsi in corso di appalto; per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, per l'assicurazione degli operai contro la invalidita e vecchiaia e contro la
disoccupazione involontaria, nonché per gli assegni familiari, per combattere la malaria, per il lavoro delle donne
e dei fanciulli, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per la richiesta della mano d'opera, per I'assunzione di
invalidi per la preferenza delle assunzioni di mano d'opera locale.

In caso di inadempienza degli obblighi sanciti con le suddette leggi e regolamenti, sempre ché sia intervenuta
denuncia da parte del competente organo, sara fatta una detrazione sulle rate di acconto pari al 20% (venti per
cento) del loro ammontare, che costituira apposita garanzia per I'adempimento dei suddetti obblighi, ferma
l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari;

e) di tutte le norme e dei regolamenti e delle disposizioni emanate ai sensi di legge delle competenti Autorita
Governative, Provinciali, Comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che, se tali norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, I'Appaltatore non potra per cido accampare alcun diritto o ragione contro 'Amministrazione,
essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

2. Ai sensi dell'art.106, comma 3, del Regolamento, 1'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei
lavori.

Capo III - Cauzioni e garanzie
Articolo 7
Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara

1. Ai sensi dell'art.75 del DLgs 163/06 ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dellimporto a base di
gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 9 & ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della seriec UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione
della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art.75, comma 7, del predetto
DLgs 163/06 purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Articolo 8
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/06 e dell’art.123 del DPR 207/2010, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta;
qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto base d'asta in misura superiore al
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20%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, per
tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio o Certificato di
Regolare Esecuzione e comunque fino a quando non sara adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo
svincolo, nel rispetto dei termini di cui all’art.123 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; essa ¢
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di iscrivere
riserva ovvero di proporre azione innanzi 1'Autorita giudiziaria ordinaria.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Articolo 9

Progettazione esecutiva e polizza del progettista
La progettazione esecutiva dell’opera costituisce prestazione dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 169 comma 1 del
DPR 207/2010.
La progettazione esecutiva dei lavori dovra essere eseguita a cura e spese dell’ Appaltatore avvalendosi di tecnici
di gradimento della Committente abilitati alla professione ed iscritti nell’ Albo di competenza.
Intervenuta la stipula del contratto a norma dell’articolo 11 del DPR 163/2006,e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che 1’ Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovra essere completato entro 60 giorni dalla data dell’ordine di servizio.
L’Appaltatore, in fase di progettazione esecutiva, dovra sviluppare il progetto definitivo redatto dalla
Committente, e produrre tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010.
Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, potra disporre che I’ Appaltatore provveda ad
effettuare ulteriori studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, specialmente per quanto riguarda I’adeguamento energetico e dell’antincendio, senza che
cio comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’ Appaltatore oltre a quelli gia previsti
L’ Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche
integrative che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Committente, senza che cio dia diritto a
compensi di sorta.
L’importo dei lavori e la durata degli stessi che scaturiranno dalla redazione del progetto esecutivo non dovranno
in ogni caso superare I’importo offerto in sede di gara e al durata fissata dalla Committente in sede di progetto
definitivo.
Nell’ambito del periodo temporale fissato per I’esecuzione della progettazione, i grafici ed i disegni del progetto
dovranno essere presentati in minuta alla Committente per un benestare preventivo.
Sulla scorta di tale benestare 1’ Appaltatore sviluppera gli elaborati di cui consegnera un esemplare entro la durata
prevista per 1’ultimazione della prestazione.
Non appena la Committente avra comunicato I’avvenuta approvazione del progetto, I’ Appaltatore inoltrera altre
6_(sei) copie degli elaborati. Tutti gli elaborati consegnati alla Committente dovranno essere firmati dal
Progettista e dall’ Appaltatore che ne assume contestualmente in solido la responsabilita.
Gli elaborati progettuali saranno forniti su supporto cartaceo (relazione e computi in formato A4 e disegni in
formato A0, ed A1) nel numero richiesto dalla Committente; per questi ultimi dovra essere fornita anche copia
su supporto lucido, nonché su supporto magnetico nelle versioni DOT., XLS, DWG, ecc dell’ultima edizione
disponibile.
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L’ Amministrazione sottoporra 1’elaborato progettuale alle approvazioni di rito e ne comunichera il risultato
all’ Appaltatore.

La progettazione avra una durata massima di 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’ordine di
servizio di cui all’art.169, comma 1, del DPR 207/2010; per ogni giorno di ritardo, si applichera una penale
giornaliera pari ad € 100 salvo la facolta per I’ Amministrazione di recedere dal contratto trascorsi 15 giorni.

Il progetto esecutivo ¢ approvato dalla Committente, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine
di 45 giorni dalla sua redazione e trasmissione alla Committente.

Dall’approvazione degli elaborati progettuali da parte della Committente, decorrono i tempi per la consegna dei
lavori.

Ai sensi dell’art. 169 del DPR 207/2010, il compenso stabilito sara corrisposto all’ Appaltatore entro 30 giorni
dall’approvazione del progetto esecutivo senza alcuna richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall’ Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto ¢
risolto per inadempimento dell’ Appaltatore.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Committente recede dal contratto e, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del D.Lvo 163/2006, all’Appaltatore & riconosciuto unicamente
quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.

Qualora ’elaborato progettuale fosse accettato da un punto di vista tecnico, ma non eseguibile economicamente
per la mancanza di copertura finanziaria, la Committente si riserva di acquistare I’elaborato progettuale al prezzo
convenuto.

2. Inoltre, ai sensi dell’art.269 del DPR 207/2010, I’aggiudicatario o, nel caso di ATI costituita da un operatore
economico ed un progettista, il progettista stesso dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto un’autodichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabilita civile generale” contenente I’'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale
con specifico riferimento ai lavori progettati.

Ai sensi dell’art.111 del DLgs 163/06, il soggetto che ha redatto il progetto esecutivo dovra essere munito a far
data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita civile professionale con le modalita previste
dallo stesso articolo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza per tutta la
durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.10

Termini di esecuzione dei lavori e penali
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Committente, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, 1'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Committente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro
dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, adempimento che dovra essere assolto prima dell'effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Committente, del
subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovra dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data di
contestuale approvazione da parte del Direttore dei Lavori del programma operativo per l'esecuzione delle opere.
Detto programma dovra essere redatto nel rispetto dei tempi generali e delle scadenze indicate nel programma
allegato al progetto esecutivo.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verra assegnato un
termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la Committente avra diritto a rescindere il contratto,
incamerando la cauzione versata dall' Appaltatore.
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L'Appaltatore dovra dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di complessivi giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

Nella determinazione del tempo contrattuale si € tenuto conto delle attivita che 1’Archivio Notarile deve
comunque svolgere e, pertanto, del necessario tempo per la dislocazione degli uffici, oltre che all’incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data dei verbale
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L’ Amministrazione ai sensi dell’art. 154 comma 6 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 si riserva la facolta
di procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziali in relazione alle singole fasi
senza che tale consegna frazionata possa consentire all’ Appaltatore alcuna richiesta di maggiori compensi.
L'Appaltatore dovra denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

1l verbale di ultimazione dovra essere redatto dalla Direzione dei Lavori entro 5 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione.

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra risultare
completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.

In caso contrario, non potra essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si
applicheranno le penalita di cui al presente Capitolato.

Inoltre, la Committente dovra aver acquisito alla data di verifica dell'ultimazione dei lavori tutte le certificazioni
di Legge da fornirsi a cura e spese dell'Appaltatore attestanti I'agibilita dell'opera.

Qualora I'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente
ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovra dimostrare la propria estraneita al ritardo fornendo le
richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali
versamenti di oneri che restano a suo carico.

In tal caso I'Appaltatore sara tenuto a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di
conformita di cui alla Legge 46/90, nonché una dichiarazione giurata, redatta da tecnico qualificato (Ingegnere o
Architetto) attestante che gli impianti e le opere sono state eseguite nel pieno rispetto delle vigenti normative e
che comunque non sussistono ostacoli per la richiesta ed il rilascio delle certificazioni di Legge.

Dalla data di ultimazione di tutti i lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
I’effettuazione della visita di collaudo finale.

Entro 60 giorni dalla data dei certificati di ultimazione ed a semplice richiesta della Committente, si procedera,
in contraddittorio tra I'Appaltatore ed i competenti responsabili della Committente, che prendera in carico le
opere eseguite, alle operazioni per il passaggio in consegna dell'opera. Al termine di dette operazioni verra
redatto apposito verbale.

Dalla data del predetto verbale cessa, pertanto, 1'obbligo della sorveglianza delle opere da parte dell'Appaltatore,
al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 145 comma 3 del DPR 207/2010
sara applicata una penale giornaliera per ogni singola fase pari all’1%o (unopermille) dell’importo netto
dell’appalto riferito alla fase stessa.

Superati comunque i 90 giorni di ritardo, la Committente avra facolta di rescindere il contratto in danno
dell’ Appaltatore senza la necessita di preventiva messa in mora.

A norma dell’art. 145 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e dell’art. 22 del DM 145/00, la penale sara
applicata mediante deduzione dell’importo sull’ultimo pagamento in acconto.

La prestazione della penale non limita I’obbligo dell’ Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del
danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa.

Oltre alle penale di cui sopra, la Committente addebitera comunque all’Appaltatore le maggiori spese per la
prolungata assistenza e direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento
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determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto, il Responsabile del Procedimento
promuove I’avvio delle procedure previste dall’articolo 119 del Regolamento.

La penale ¢ comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo ¢ determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e al termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’ Appaltatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Committente su proposta del Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Art.11

Programma di esecuzione dei lavori — Durata giornaliera dei lavori
1.I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali indicati dal cronoprogramma allegato e
recepiti dal programma temporale redatto dall’Appaltatore entro il termine di giorni 30 dalla consegna ed
accettato dalla Direzione dei Lavori
Il progetto esecutivo redatto dall’ Appaltatore sara completato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al
fine di stabilire in via convenzionale I’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna.
Nel calcolo del tempo di esecuzione dovra tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma.
2. Ferme restando le disposizioni del D.M. 19 aprile 2000 n.145, 1'orario giornaliero dei lavori rimane in genere
regolato dalle vigenti disposizioni legislative. All'infuori di questo orario, e cosi pure nei giorni riconosciuti dallo
Stato, 1'Appaltatore non potra fare eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza degli agenti
dell'Amministrazione; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date per iscritto. Se, per speciali
circostanze di urgenza, I'Ufficio Dirigente ordinasse la continuazione dei lavori oltre 1'orario consueto o durante
la notte, 1'Assuntore sara in obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali
di servizio occorrenti, uniformandosi pienamente agli ordini ed alle istruzioni della Direzione dei Lavori. Per
tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori l'orario consueto, sara corrisposto il maggior compenso
stabilito dai contratti di lavoro per ciascuno degli operai impiegati.

Art.12

Sospensioni e riprese dei lavori
Le sospensioni dei lavori sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.M. 19
aprile 2000 n.145 del Ministero dei LL.PP. applicato al presente appalto.
La sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione.
Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e
spese dell'Appaltatore.
Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere, in tutto o in parte i macchinari e
le attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta alla Committente per ottenere il relativo benestare scritto;
in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
L'Appaltatore non avra diritto ad indennizzo per danni od a compensi di sorta per 1'attesa dell'approvazione degli
atti tecnico amministrativi necessari, per un'eventuale variante; il termine di completamento dell'espletamento
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degli atti tecnico-amministrativo di cui sopra non potra comunque superare i termini del D.M. 19 aprile 2000
n.145.

Art.13

Direzione lavori e direzione di cantiere
La Direzione dei Lavori sara eseguita a cura della Committente.
L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere,
nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della
Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare alla Committente per iscritto il nominativo
delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovra essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le
competenze professionali.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto alla
Committente 1'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art.14

Condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto
e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che cid costituisca diminuzione delle
responsabilita per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentate dell'Appaltatore,
qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
I lavori da effettuare in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri,
dovranno essere eseguiti dall' Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori
dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti
stessi.
La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale della Committente, non esonera I'Appaltatore
dalla responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la
scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La Committente si riserva, quindi, ogni pit ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita ed
adeguato anche numericamente alle necessita.
L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di
tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei
Lavori la quale puo richiedere, motivatamente, 1'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'Appaltatore qualificato a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori e ad
assistere alle misure dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Appaltatore.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata a personale
che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della Legge 646/82.
L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace
sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ci0 anche in relazione alla estensione del cantiere e al fatto che i lavori
appaltanti potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo
la mano d'opera che, secondo le circostanze e 1'estensione del cantiere, si dimostrera necessaria.

Art.15

24



Sicurezza del cantiere
Il committente provvedera all’adempimento di tutte le attivita di sua competenza sulla base del Decreto
Legislativo 81/2008 e s.m.i.; in particolare provvedera alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori. Tale nomina dovra avvenire non appena sia stato approvato 1’atto di contratto.
Il Coordinatore dovra essere in possesso dei requisiti previsti nel Decreto Legislativo 81/2008.
Qualora si rilevasse necessario in sede di progettazione esecutiva inserire categorie di lavori o forniture che
suppliscano ad eventuali carenze in tema di sicurezza del cantiere, dovra essere cura del Progettista e
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di procedere ad una dettagliata descrizione e quantificazione di tali
oneri.
Qualora I’onere economico di tali forniture e/o prestazioni d’opera ecceda, al netto del ribasso contrattuale, il 2%
dell’ammontare dell’importo lordo dell’appalto la Committente non procedera alla stipula del contratto senza
che cid comporti compensi o indennizzi all’ Appaltatore a qualunque titolo avanzati.
Il pagamento di tali lavori od opere integrative al piano di sicurezza sara effettuata all’Appaltatore su
presentazione di fattura.
Prima di iniziare i lavori e comunque secondo le scadenze indicate dalla L.vo 163/2006 e s.m.i, il DPR
207/2010, il D. Lgs. 81/2008 ed il D. Lgs. 528/99, I’appaltatore dovra produrre il Piano Operativo della
Sicurezza di tutte le opere affidate; 1’ Appaltatore sara inoltre responsabile del coordinamento dei singoli piani
operativi della sicurezza redatti dai suoi subappaltatori, fornitori in opera e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere.

Art.16

Rispetto della normativa antimafia — Subappalto
Ai sensi di quanto disposto dall’art.118 secondo comma del Dlgs 163/2006 e s.m., I’ Appaltatore ¢ tenuto ad
eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto.
E’ vietata, sotto pena di nullita, la cessione del contratto stesso.
1l soggetto appaltante ¢ tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie scorporate o scorporabili ai sensi del DPR n. 207/2010, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che 1'Appaltatore abbia indicato all'atto di presentazione dell'offerta quanto contenuto alle premesse del
presente articolo;

b) che I'Appaltatore, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, indichi, con chiarezza, i lavori
oggetto della richiesta e il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione.

c) per subappalti al di sotto di € 150.000,00: presentazione iscrizione alla Camera di Commercio; per
subappalti di importo superiore: presentazione Attestato SOA.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente non potra essere superiore al 30 per cento.

1l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 1'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica o registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi
unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi, e devono essere
trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica, alla Committente ed al Direttore dei Lavori, entro i venti
giorni successivi alla data del contratto.

E fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento degli stati di
avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o
cottimisti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, I'Appaltatore dovra far pervenire, alla Committente
stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le
Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

25



L'Appaltatore dovra produrre, periodicamente la documentazione comprovante la regolarita dei versamenti agli
enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art. 14.
Dato che il tempo necessario alla esecuzione dei lavori ¢ superiore ad un anno, 1'Appaltatore ¢ tenuto a far
pervenire alla Committente, entro il decimo mese dalla data di stipula del contratto, la documentazione
necessaria per la verifica annua prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 55/92.
Analogamente, entro ventidue mesi dalla stipula del contratto e, se necessario, ogni dodici mesi successivi, ¢
tenuto a far pervenire alla Committente, la documentazione necessaria per ripetere la verifica di cui al predetto
art. 7 della Legge 55/90.
Le stesse disposizioni si applicano per contratti di subappalto di durata superiore ad un anno, con riferimento
come data iniziale a quella dell'Autorizzazione rilasciata dalla Committente.
L'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, alla Committente, ogni
modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed
Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la competente Prefettura, del
sussistere dei requisiti della Legge 31.51965 n. 575 e successive modificazioni.
La rappresentanza nella conduzione dei lavori ¢ subordinata all'autorizzazione della Committente previo
accertamento dei requisiti di idoneita tecnica e morale del rappresentante.
E facolta della Committente di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa
dovuti nel caso non provveda 1'Appaltatore.
In questo caso la Committente provvedera ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui alla lettera b) dell' art. 8,
nella misura di un decimo.
Sono da osservarsi, infine, anche le disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010.
Art.17

Osservanza delle disposizioni per i contratti di lavoro
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da
esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell' Impresa
stessa e ad ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore ¢ responsabile in solido, nei confronti della Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad essa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunichera all'Appaltatore e se del caso anche
all'Ispettore suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere
dell'Appaltatore produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del
Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra 1'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
Committente, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore ¢ inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola
(previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959
trasferito in Legge con DPR n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti
iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore ¢ inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in
conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

26



L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Committente, prima
dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, € comunque ogni trimestre, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla
contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Cassa
Edile o dall'LN.A.LLL., o da altri Enti, si applichera la detrazione prevista nella circolare LL.PP. n. 1643 del
22.6.1967 (20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati) fino all'adempimento degli obblighi stessi.

Art.18

Valutazione dei lavori e forniture
Tutti 1 lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori e 1'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita.
L’appalto ¢ previsto con lavori a misura.
I lavori saranno contabilizzati secondo 1'effettivo stato di avanzamento dei lavori, e valutati in base alle varie
categorie di lavoro sull’importo totale, riportate nella tabella delle categorie di lavorazioni omogenee al
precedente articolo 2:
Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di
misura e la mano d'opera necessari.
Ove la Committente, in relazione all’avanzamento delle opere, ne riscontrasse a proprio insindacabile giudizio
I’ opportunita, alcuni acconti potranno essere ulteriormente parzializzati.
E fatto obbligo all' Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far
rilevare le misure ed i pesi di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque non
verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ci0 sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito
eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.
Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i
prezzi e le modalita della predetta Tariffa dei prezzi per le Opere Pubbliche della Regione Umbria 2008,
applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in
carenza si procedera con la formulazione di nuovi prezzi.
Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nella Tariffa suddetta, si addiverra in caso di redazione di
variante alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Art.19

Opere in economia e opere provvisionali
L'amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore 1'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto
o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui
intenda provvedere con opere in economia.
Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali ¢ mezzi d'opera, con i prezzi di appalto,
mentre per la mano d'opera si fara riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utili all'Impresa.
Per quel che concerne le opere in economia e le opere provvisionali si fa riferimento a quanto espresso nelle
"Premesse" del Tariffario di riferimento nella Regione Umbria per l'esecuzione delle OO.PP. ediz. 2008.

Art.20
Pagamenti in acconto e ritenute
Ai sensi del disposto dell’art. 5, 1° comma del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito con Legge 28/05/1997 n. 140,
all’ Appaltatore non verra erogata anticipazione sui lavori.
Il corrispettivo d’appalto ¢ a corpo; esso, al netto delle ritenute di Legge del 5%, sara erogato all’ Appaltatore
mediante pagamenti in corso d’opera, per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo minimo di €
250.000,00
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Il calcolo dell'acconto verra effettuato sulla base delle incidenze percentuali effettivamente eseguite. Le
percentuali saranno contabilizzate in relazione al reale avanzamento delle opere cui le stesse si riferiscono e ad
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
Proporzionalmente ai lavori eseguite ed ai S.A.L. emessi, si fara luogo ad un certificato di acconto, sulla base
dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori che verra emesso qualunque sia il tempo trascorso dal procedente e
I’importo maturato.
In pagamenti in acconto o a saldo saranno disposti dal Responsabile del Procedimento sulla base delle risultanze
dei certificati a norma dell’art. 195 e seguenti del Regolamento.
Ai fini del pagamento, il Responsabile del Procedimento rilascera nel termine massimo di giorni 45, apposito
certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori.
Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento sara annotato nel registro di
contabilita.
Il termine per l'emissione dei certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non potra
superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma
dell'articolo 194 del regolamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
In caso di sospensione totale dei lavori, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della
sospensione dei lavori stessa verra corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
I materiali approvvigionati nel cantiere per essere posti in opera, sempre che siano stati accettati dalla direzione
dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145, essere compresi negli stati
di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L’ Appaltatore resta perd responsabile della conservazione
dei medesimi materiali sino al loro impiego.
Con il prezzo a corpo si intendono compresi € compensati tutti gli oneri, prestazioni, materiali, mano d’opera ed
assistenza muraria, necessari per la realizzazione delle opere appaltate, ultimate ed adatte all’uso alle quali sono
destinate.
Art.21
Conto finale
1l conto finale dei lavori sara redatto ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 entro giorni
sessanta dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovra essere firmato dall'Appaltatore entro il termine di
giorni trenta dalla data della lettera con la quale viene invitato a prendere visione del predetto conto finale.
All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 15 giorni la Direzione dei Lavori provvedera alle
verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in
consegna, con facolta di uso.
Art.22
Esclusione della revisione prezzi
Ai sensi di quanto disposto dall’art, 133 - 2° e 3° comma della Legge 163/2006 s.m.i., non & ammesso procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 c.c..

Capo IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Articolo 23
Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto d'appalto quelle varianti che, a suo
insindacabile giudizio, ritenga opportuno, senza che percio l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.M. 19 aprile 2000 n.145, dagli artt. 45 comma 8, 134, 135 e 140 del
Regolamento generale e dall'art. 132 del DLgs 163/06 e s.m.i.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla Direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
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considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro
dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art.24
Oneri vari a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso anche dove non espressamente specificato, i
seguenti oneri:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato
all'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure
tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l'appalto e di
copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alle esecuzioni dei lavori.

Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo
scopo di conoscere le qualita e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e cio anche dopo la
provvista a pie' d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali
sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per eventuali operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni costruttivi di
cantiere delle opere da realizzare con I'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilita dei lavori.

La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando la Committente da ogni e
qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

I’ Appaltatore dovra sostenere le spese per la fornitura al Committente delle fotografie delle parti
significative del cantiere, in tre copie formato 18x24 cm nelle varie fasi dell’esecuzione, ed almeno in
corrispondenza con la redazione di ogni stato di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori ;
le spese per la fornitura al Committente di 3 fotografie in tre copie formato 24x30 cm riproducenti
I’insieme dei lavori ultimati.

Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei
lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti
mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per
qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in
dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono
i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi
governo delle medesime. Non potra costituire oggetto di richiesta di maggiori oneri da parte
dell’ Appaltatore I’istallazione di piu recinzioni di sicurezza né lo spostamento delle stesse in relazione
all’esecuzione delle singole fasi su disposizione della Direzione dei Lavori

Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 7 anche per il periodo successivo all'ultimazione
dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della
consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

Ai sensi dell’art. 169 comma 2 del citato Regolamento le verifiche ed i saggi ulteriori sulle strutture e sul
terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari alla
stesura del progetto definitivo al fine di garantirsi sulla stabilita e sulla perfetta riuscita delle opere che
verranno realizzate cosi come indicate nel progetto definitivo.
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10) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la
provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi/o altro necessario;

11) La redazione da parte di tecnico abilitato di tutti gli elaborati ed oneri derivanti dal conseguimento delle
necessarie autorizzazioni da parte di Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta.

Tutti gli elaborati conformi all'eseguito dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, compresi
i controlucidi e consegnati alla Direzione dei Lavori anche su supporto magnetico con estensione
"DWG" e "DFX" ed altre.

12) Sara a cura dell’Amministrazione curare la progettazione e redazione delle eventuali perizie di variante
in corso d’opera.

13) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo
sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

14) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori,
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno a
carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che
potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti
sempre il tipo di lavori appaltati.

15) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori che saranno,
in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e
telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di
prove di cantiere e conservazione delle campionature.

16) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dei lavori, alla messa a disposizione di una
macchina, con minimo di cilindrata 1000 cc, con permesso ZTL, per la Direzione Lavori, compresa la
fornitura del carburante, dell’assicurazione, del bollo di circolazione e di tutti i materiali di consumo.

17) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della DL, per la collaborazione ai compiti istituzionali
relativi all’appalto medesimo, e a quelli di verifica e controllo delle opere, compresa la messa a
disposizione di una idonea stazione di lavoro (computer) e stampante, ed il materiale di consumo e
cancelleria. Inoltre dovra essere fornito alla Direzione lavori un telefono cellulare con scheda.

18) Gli oneri e le spese per la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in appositi locali o
presso I'ufficio della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei
Lavori che dall’ Appaltatore, nei modi pill idonei per garantire I’ autenticita.

19) Ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati
interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni
esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere.

20) Gli oneri per I’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli
utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa
altresi la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Dovranno essere adottai i provvedimenti e le
cautele ricordati nei precedenti punti.

21) I costi per le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in
ascesa che in discesa ; il collocamento in sito od a pi¢ d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele
ricordate ai punti precedenti.

22) L’onere per I’affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del cantiere ad un tecnico,
regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, nell’ambito delle rispettive competenze.
L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo
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del Direttore del cantiere e 1’accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla
Committente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. In ogni caso il direttore tecnico
di cantiere dovra essere persona di provata esperienza, documentata da analoghe direzioni di cantiere per
opere di importo non inferiore a quello di appalto.

23) Gli oneri per ’adozione nell’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele
ricordati nel precedente punto 1, e I’adozione dei provvedimenti che riterra necessari per garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati . Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di
danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull’Appaltatore restandone completamente esonerati sia
I’ente Amministrazione Concedente che la Committente con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il
personale preposto rispettivamente dal Committente alla direzione contabilita e sorveglianza dei lavori e
quello preposto all’alta sorveglianza.

24) 1 costi per 1’aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei
locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli
intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ci0 anche
nei periodi di sospensione dei lavori ; I'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di
materiale per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.

25) Gli oneri per le difficolta che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle
eventuali limitazioni del traffico stradale.

26) I costi per I'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta
del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti la esecuzione delle opere nel caso di risoluzione del
contratto ;

27) Gli oneri comunque connessi con i collaudi specialistici e il collaudo statico delle strutture, ai sensi della
normativa vigente, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal
Collaudatore, che sara designato dalla Committente, nonché il pagamento della parcella in favore del
Collaudatore medesimo.

28) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante di vari
piani, i progetti e le sezioni trasversali in scala 1:100 e tutti gli altri elaborati grafici necessari per
l'accatastamento di quanto realizzato.

29) L’obbligo dell’ Appaltatore a fornire ed installare negli ambienti oggetto dell’appalto tutta la segnaletica
di sicurezza pertinente, sia quella derivante dal progetto di prevenzione incendi in conformita al DPR
524/82, sia quella riguardante le norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
contenute nel D.L. 626/94, cosi come modificato ed integrato dal D.L. 242/96, in conformita, al D.L.
493/96.

30) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie,
unitamente ai disegni da allegare alla contabilita.

31) L'Appaltatore per quanto concerne eventuali impianti attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc.
realizzate nel corso dell'appalto, dovra fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi
elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il
funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di
collaudo previsti dalle vigenti normative.

32) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere
che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.
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33) In particolare, I’Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, dovra provvedere al rilascio sia
dell’attestato di certificazione energetica previsto dal DLgs 19/8/2005, n.192 che dell’attestazione di
deposito presso lo Sportello Unico dell’edilizia del comune di Perugia, entro 30 gg dal collaudo dei
lavori, della documentazione prescritta dall’art.11, 1°, del Decreto 37/2008 emanato di concerto dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare.

34) La predisposizione della documentazione necessaria per 1’ottenimento, al fine di consentire all’Istituto di
approvare il progetto esecutivo, del parere preventivo di competenza del Comando Provinciale dei VVF,
del certificato di prevenzione incendi a fine lavori, ivi compresi le certificazioni, gli aspetti di dettaglio
(es. verifica calcoli di portata), nonché tutti gli oneri accessori alle predette procedure, sono a cura e
spese dell’'Impresa..........cooovveviiiiiiiiiiiinii.

35) La predisposizione della documentazione necessaria per I’ottenimento, sempre al fine di consentire
all’Istituto di approvare il progetto esecutivo, della autorizzazioni edilizie relative all’esecuzione delle
opere previste e, in particolare, dele due nuove uscite di sicurezza su Via Scarlatti, compreso lo
svolgimento delle relative procedure, sono a cura e spese dell’Impresa.............coooeviiiiiiiinnan.n.

36) Gli oneri per il funzionamento della Segreteria della Commissione di collaudo statico e tecnico —
amministrativo.

37) L'Appaltatore dovra produrre, a lavori ultimati la valutazione energetica in seguito ai lavori eseguiti.

38) Tutte le spese per lo sviluppo della progettazione costruttiva di dettaglio dei lavori indicati e dettati dalle
norme e prescrizioni della vigente normativa, di cui al presente appalto, sulla scorta delle previsioni di
progetto intese anche come prescrizioni nelle relazioni allegate, e secondo le indicazioni della Direzione
lavori, in tal senso si intende a carico dell’ Appaltatore anche la cosiddetta “cantierizzazione” intesa
come produzione di quella documentazione che I’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e le scelte
contenute nel progetto definitivo comprese le eventuali prescrizioni avute durante I’iter di approvazione
dello stesso, in istruzioni, piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici anche di tutte le
opere provvisionali.

Articolo 25
Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprieta dell' Amministrazione; 1'Appaltatore
deve provvedere all'allontanamento dal cantiere, al trasporto e allo smaltimento in discarica, intendendosi di ci0d
compensato coi prezzi degli scavi, delle demolizioni e del trasporto a discarica, ovvero reimpiegati nel cantiere
stesso previa apposita disposizione della Direzione Lavori. Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni ¢
compreso il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Nel caso in cui detti materiali siano
ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del comma 3 dell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000 n.145.

Articolo 26

Contenzioso - Accordo bonario e disciplina delle controversie
Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano 1’art.240 e della del DLgs 163/06, nonché I’art.240-bis cosi
come rispettivamente modificati ed introdotti dalla Legge 12/7/2011, n.106 in tema di contenzioso e di accordo
bonario.
Si esclude che tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, siano deferite ad arbitri a norma dell’art.241 del DLgs 163/06;
pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autoritd giudiziaria
competente.
Si applicano le disposizioni stabilite dall’art.246-bis in materia di responsabilita per lite temeraria.

Art.27
Collaudo delle opere
Il collaudo delle opere dovra essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione delle stesse e dovra
concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio delle operazioni di collaudo.
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E previsto il collaudo in corso d'opera; a tal fine, 1'Appaltatore dovra consentire ai Collaudatori I'accesso ai lavori
ed alle scritture contabili.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del regolamento approvato con DPR
207/2010 e s.m.i..

Le predette operazioni saranno effettuate con l'intervento della Committente . Per le opere impiantistiche saranno
eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvedera la Committente .

Tutte le spese dei collaudi specialistici ivi comprese quelle relative al collaudo statico, solo se previste opere
strutturali, sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei Collaudatori amministrativi incaricati dalla
Committente.

All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni
non risolte e fatto salvo altresi 1'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario previsto
dall’art. 240 del D.L.vo 163/2006, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di Legge e gli adempimenti da
parte della Committente .

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del C.C.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

Art.28

RESPONSABILITA dell’appaltatore per danni
L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a
causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione
che gia ultimate.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia
od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi
contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta
della manutenzione.
L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi
contro la Committente in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., 1'Appaltatore si
obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria,
dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio
contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze
eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando,
sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sara tenuto a rifondere, alla Committente tutte le spese a
quest'ultima addebitate.
L'Appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dalla Committente
eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che la Committente non preferisca
prelevarli dai crediti che 1'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della Committente.
Sara infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone.

Art.29
Occupazione di suolo
L'Appaltatore non avra diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiale, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle
adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore ha 1'obbligo di
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esibire l'autorizzazione comunale, rimanendo esonerato dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal
versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i
necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennita di occupazione, oltre che al ripristino
delle aree una volta completati i lavori dell'appalto.

Art.30

Ritrovamento di oggetti e materiali
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi del presente appalto che
a giudizio insindacabile della Committente abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi sara soggetto alle
disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, 1'Appaltatore ¢ obbligato nella fase di
scavo a richiedere la presenza di funzionari degli enti preposti ed ¢ tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a
darne comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

Art.31

Tabelloni indicatori
L'Appaltatore deve apporre, non oltre 10 giorni dalla data della consegna, n. 2 tabelloni posti, a suo carico e
spese, sul luogo dei lavori, in materia evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dalla
Committente dei LL.PP. le particolarita dell'opera, comprese quelle prescritte dalla Legge n. 55 del 1990
(articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729
in data 1 giugno 1990 e dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 e s.m.i..
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di
tutte le imprese subappaltatrici la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici
l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Dovranno inoltre essere apposti i
dati richiesti dal decreto Legislativo 494/96 allegato III.
L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei
lavori.
Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 1,50 di altezza.
In fondo alla tabella dovra essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al
pubblico in merito all'andamento dei lavori.
In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e 1 nuovi tempi di
completamento dell'opera.

Art.32
Riserve dell’appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 190 del
DPR 207/2010 e s.m.i..
La riserva deve essere scritta ed esplicata con le suddette modalita, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa,
anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.
I'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare 1'esecuzione
delle opere appaltate ed ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica, ed alla
contabilita dei lavori, e ci0 sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero
derivare alla Committente .

Art.33

Inadempienze dell’appaltatore

E in facolta della Committente di rescindere il contratto:
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a) quando 1'Appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa 1'esecuzione del contratto, anche
se in dipendenza di contestazione;

b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
I'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel
termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

¢) quando I'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei lavori o
per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi
I'esecuzione delle opere.

La rescissione opera di diritto. Per altro nei casi previsti sub b) del comma che precede, la rescissione non potra
dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Committente .

Art. 34

Risoluzione del contratto per volonta del committente

E facolta della Committente Appaltante di risolvere il contratto in qualunque momento nel corso dei lavori,
qualora si ravvisi I'impossibilita di realizzare I’intervento senza sostanziali modifiche.
In tal caso di risoluzione del contratto la Committente provvedera al pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 134 del
D.Lvo 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Art.35

Disposizioni IVA

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di Legge che la prestazione di servizio viene effettuata nell'esercizio di
Impresa - art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633 - e che pertanto la stessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ¢ soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).Il presente atto mentre obbliga sin da ora 1'Appaltatore lo sara per questa
Amministrazione solo dopo che sara intervenuta la registrazione del relativo decreto d'impegno di spesa da parte
dell'organo competente.

35



